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RESUMEN 
Al afrontar el desarrollo de un proyecto arquitectónico para 
vivienda masiva, Proyectos y Construcciones G.E.C. considera 
que en el estado actual de desarrollo de la industria de la 
construcción en Colombia y su situación económica, lo más 
conveniente es continuar usando materiales y sistemas 
tradicionales, aplicándoles los de estudios, planeación y 
organización que son propios de cualquier industria de alta 
productividad, pero que entre nosotros se consideran ajenos a la 
construcción tradicional. 
SUMMARY 
On taking up the development of an architectural project for 
mass housing, «Proyectos y Construcciones G.E.G. considers 
that, in the present state of development of the building 
industry in Colombia and its financial situation, the most 
convenient thing to do would be to continué using traditional 
materials and systems, towhich would be applied those 
pertaining to research, planning and organization which are 
characteristic of any industry enjoying high output, but which 
are considered by us to be foreign to traditional construction. 
INTRODUCCIÓN d) Programación general para la urbanización y 
para la vivienda. 
Labor realizada en los dos programas presentados e) Control semanal de la programación, 
a su consideración por nuestra firma: Aurora II y 
Marichuela. 
a) Diseño Urbanístico. 
b) Diseño Vivienda. 
c) Dirección Arquitectónica. 
/ 
Miles de nuevas Unidades de Vivienda 
f) Asesoría en construcción. 
Finalmente la construcción tanto de la urbaniza-
ción y de las viviendas fue realizada por «Ingeni-
obras Bogotá Ltda.», firma independiente de la 
nuestra. 
Proyecciones plan de vivienda y perspectiva. 
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LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
MARCO URBANO DE NUESTRA CIUDAD 
Una de las grandes consecuencias del subdesarro-
llo en los países latinoamericanos, ha sido duran-
te este siglo, el aceleramiento continuo del proce-
so de urbanización. En la Argentina y el Brasil 
este proceso estuvo controlado por la previsión, a 
tiempo, de estructuras urbanas sólidas que busca-
ban recibir los grandes fenómenos migratorios del 
Sur Europeo. Sin embargo, en el resto del conti-
nente los núcleos urbanos de primera importancia 
se han deformado en su planeación urbanística y 
en sus características socioeconómicas, desbor-
dando las posibilidades físicas de su situación 
geográfica. 
En Colombia como característica particular dentro 
del continente, el problema de la migración se 
produce sobre varios centros urbanos, hecho que 
no mengua la dimensión del problema. 
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Mapa de Colombia 
En Bogotá la población en los últimos 30 años 
han pasado de 658.000 habitantes a casi 5.000.000 
con un déficit en materia de vivienda que sobrepa-
sa las 350.000 unidades. 
Este hecho está particularmente marcado en la 
aparición y desarrollo continuo de asentamientos 
marginales y cobra mayor importancia cuando el 
fenómeno supera en el tiempo los métodos de 
planificación. 
De otra parte como consecuencia directa de la fal-
ta de medios económicos, el número de viviendas 
producidas por las entidades gubernamentales o 
con ayuda de ellas es totalmente ineficaz y su 
trabajo se desarrolla en continuo desacuerdo con 
las autoridades planificadoras, quienes sencilla-
mente ignoran el problema urbano de mayor mag-
nitud. 
Es así como en Bogotá, Cali, Medellín y Barran-
quilla (al igual que en las grandes ciudades del 
todo el mundo), más del 70% de las viviendas 
han sido construidas por el sector informal (par-
ticulares con ayuda del Gobierno), mediante siste-
mas de autoconstrucción y desarrollo progresivo; 
anotando en particular y como ejemplo, que en 
Bogotá durante los últimos años el 43% de las 
viviendas se han realizado en sectores marginales 
ilegales, fuera del perímetro urbano. 
Lo anterior, sumado al encarecimiento y especula-
ción del suelo urbano ha hecho extender los lími-
tes de la ciudad en forma desproporcionada, de-
formando las condiciones físicas normales de las 
poblaciones y elevando los costos de infraestruc-
tura a niveles difícilmente alcanzables. 
Paralelo al fenómeno de dispersión de la ciudad, 
favorecido en la mayoría de los casos por las en-
tidades oficiales, las áreas centrales se han venido 
deteriorando reemplazando sus usos y perdiendo 
el carácter de albergue habitacional. En plazos re-
lativamente cortos se transforman de vivienda a 
áreas comerciales y posteriormente a bodegas, ta-
lleres, lotes vacíos o inquilinatos y asentamiento 
de viviendas marginales. 
Esta doble condición, presente en todos nuestros 
centros urbanos, es motivo de continuos estudios, 
análisis y meta predilecta de los grandes proyec-
tos de renovación y densificación, difíciles de 
concretar por la escasez de medios económicos y 
la zonificaclón social marcada por la especulación 
o simplemente desarrollada a partir de una errada 
concepción urbanística. 
En la última década se ha producido sobre todo 
en el sector económico y social, una revisión del 
concepto de vivienda urbana. Ante el círculo vicio-
so de aumento de usuarios atraídos por las pers-
pectivas de grandes desarrollos oficiales y de la 
limitación, día a día, de los medios económicos, 
se optó por regresar al usuario como principal 
agente de la construcción y desarrollo de la vivien-
da. Este hecho Implica grandes transformaciones 
en el contexto urbano; en primer lugar los nuevos 
asentamientos aseguran una vida más continua, el 
desarrollo de las viviendas ocupa un mayor perío-
do de tiempo y un mejoramiento continuo con las 
siguientes ventajas de tipo económico. La inter-
vención de los usuarios en las decisiones sobre 
planificación elimina en cierta forma los giros po-
líticos y el cambio de planes e Inversiones y pro-
yectos. Finalmente la ciudad como medio comple-
jo social regresa a sus orígenes, para volverse a 
caracterizar de acuerdo a las condiciones cultura-
les sociales y económicas de sus habitantes. 
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Este hecho, enfrentado inicialmente en términos 
económicos toma fuerza en los medios urbano-
arquitectónicos con los recientes planes de cons-
trucción de vivienda. Sin embargo es restringido a 
los sectores marginales de la ciudad que poco 
inciden en la imagen ideal de urbanistas y arqui-
tectos conservando todos los vicios y traumas de 
los antiguos sistemas de planificación; es decir 
asumen la solución, pero no la enfrentan en forma 
integral, limitándola a la construcción de la «otra 
ciudad» y reduciendo los beneficios que ella con-
lleva. 
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CUADRO RESUMEN DE ÁREAS 
URBANIZACIONES 
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ÁREA TOTAL DE VIVIENDA 
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75.52 lotes / H a , 
151.04 vív. /Ha. 
URBANO 









151.11 v iv . /Ha . 
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Mientras se habitan dudosos terrenos en la perife-
ria de la ciudad a costos urbanos sumamente ele-
vados las áreas centrales, poco habitadas, aumen-
tadas en su valor, pero con las ventajas que su 
situación traduce, siguen en continuo deterioro 
impulsando la dispersión de las áreas urbanas. 
La intervención popular en planes de ordenamien-
to y en la construcción de viviendas, orientado 
con absoluta desconfianza hacia los desarrollos de 
los sectores marginales y periféricos pueden ser 
empleados en proyectos de renovación más viables 
y con más amplias perspectivas, sustrayendo ne-
cesariamente la imagen de proyectos terminados, 
propio de la urbanística contemporánea. 
AURORA II . MARICHUELA/BOGOTA 
DESARROLLO DE PROYECTO PROGRESIVO DE VIVIENDA 
DE ÍNTERES SOCIAL, CON SISTEMAS TRADICIONALES E 
INDUSTRIALIZADOS 
Para poner en práctica esta política se constituyó 
un grupo profesional multidisciplinario que co-
labora estrechamente con el arquitecto proyectista 
en todas las etapas de su trabajo, lográndose así 
que al término de éste, la unidad de vivienda sea 
arquitectónicamente buena, su construcción sea la 
mejor que se puede obtener por el dinero que se 
invierte y los elementos que intervienen en ella 
estén disponibles en el mercado en la cantidad y 
oportunidad necesarias para que la realización del 
programa se pueda llevar a cabo en un término 
suficientemente breve, para que los costos finan-
cieros no graven fuertemente el precio final de la 
vivienda. 
Para controlar todo el desarrollo, tanto del proyec-
to arquitectónico y urbanístico, su gestión ante 
las autoridades, la consecución de financiaciones 
y la construcción de la urbanización y las vivien-
das, se emplean programas Gantt y CPM genera-
dos dentro del mismo grupo, usando o no compu-
tador, de acuerdo a las condiciones de cada uno 
de ellos. 
Todo este proceso ha permitido llevar a cabo el 
proyecto de 6.500 unidades de vivienda en un año 
y su construcción a razón de 100 viviendas por 
semana en el siguiente año, con un empleo de 25 
profesionales y 2.000 obreros directamente vincu-






CUBIERTA EN PLACA PLANN 
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CUBIERTA 
PENDIENTE 2 7 % i II 1 
VIVIENDA TIPO A VIVIENDA TIPO B PLANTA DE CUBIERTAS VIVIENDA TIPO A-2 
SIN AMPLIACIÓN 
VIVIENDA TIPO B-2 PLANTA FINAL DE 
CUBIERTAS 
Planos vivienda tipo A y B más ampliaciones. 
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VIVIENDA TIPO A - I V IV IENDA TIPO B - l P L A N T A F I N A L DE 
C U B I E R T A S 
Planos vivienda tipo Al y B1. 
FACHADA PRINCIPAL VrVIENDA TIPO AYB 
FACHADA PRINCIPAL VIVIENDA T IPO A-l Y B-l 





CORTE VIVIENDA TIPO A Y B 
PATIO ALCOBA BANOl 
AMPLIACIÓN B-1 
CORTE VIVIENDA TIPO A- I Y B' l 






CORTE VIVIENDA TIPO A-2 Y B-2 
Cortes de viviendas A, Al, A2 y B, B1, B2. 
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FACHADA POSTERIOR VIVIENDA TIPO A - I Y B-I 
FACHADA LATERAL VIVIENDA TIPO A - 2 Y B-2 




Ladrillo cerámico macizo en fachadas y aligerado 
en muros. 
Placa de primer piso y cubierta maciza de 12 cm 
de espesor armada en dos sentidos con previsio-
nes para ampliación. 
Escalera prefabricada en hormigón (dos tramos). 
Ventanería en aluminio. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 
La base de organización es la misma de las cade-
nas de producción en serie. La construcción se ha 
dividido en actividades menores, de las cuales se 
encargan cuadrillas de obreros especializados y 
que permanecen siempre en la misma actividad; 
estas actividades se reúnen en tres grupos, cada 
uno de los cuales está a cargo de un residente, 
haciéndose énfasis a este nivel como a todos los 
demás que la división de los encargos y respon-
sabilidades está ligada al trabajo y no a acciden-
tes geográficos. Una actividad sólo se considera 
terminada cuando se puede iniciar y realizar total-
mente la siguiente. En todos los sistemas de con-
tratación, control y pago se aplican estos princi-
pios básicos. 
LA VIVIENDA 
En un lote de terreno de 5 m x 12,60 m^ (lote 
mínimo según normas) se desarrolla el bifamlliar. 
La vienda A a nivel del terreno cuenta con área 
social, cocina, alcoba, y baño múltiple, puede am-
pliarse progresivamente en dos o tres alcobas y 
un patio (ver planos). 
La vivienda B con un programa similar al anterior 
se amplia en el tercer nivel hasta duplicar su área. 
En ambos casos se entregan planos de posibilida-
des de ampliación y una cartilla de uso de la vi-
vienda. 
Existen soluciones especiales en las esquinas 
para tiendas y para lotes irregulares. 
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El problema de la serie y monotonía de la repe-
tición se soluciona dándole un volumen (voladizo) 
a cada unidad y con el aporte de la comunidad al 
producir ampliaciones con el mismo material, pero 
cambiando varios, haciendo balcones, etc., esto 
es apreciable hoy seis meses después de entrega-
da la vivienda. 
El sistema de bifamiliares fuera de aumentar la 
densidad produciendo vida en las calles; educa a 
los nuevos propietarios para la vida en comunidad 
antes de pasar a vivir en multifamiliares de varios 
pisos siguientes paso de muchos habitantes de 
estos barrios. 
LA SOLUCIÓN URBANÍSTICA 
Dentro de las limitaciones económicas y de nor-
mas mínimas, estas dos urbanizaciones tienen 
como características básicas; a) Mínimo de perí-
metro de viales; b) Peatonales de 6 y 7,5 m de 
ancho y zonas comunes con algunos servicios co-
munales. 
Plano urbanístico Mahchuela. 
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Fofo particular vivienda. 
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Programa típico de programación. 
Cartilla entregada a los 
nuevos propietarios. 
Foto general urbanización. 
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